
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 197/2021 PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE.

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº: 005/2021**

PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praça Olímpio Campos, 128 – Centro - São João da Ponte - MG, CEP: 39.430 - 000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.042.026-91, portador da cédula de identidade nº MG 11998234 SSP-MG, pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, a Sra. Júnia Patrícia Rodrigues, brasileira, residente e domiciliada a Rua José Rodrigues de Carvalho nº 255 – apto 302 – Bairro Roxo Verde – Montes Claros, inscrita no CPF ° 057.702.936-32, a empresa **RODRIGUES CONSTRUÇÕES TRANSPORTE EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.861.341/0001-45, situada na Rodovia MG 202, nº 803 Letra A, bairro Loteamento Vale Verde I, em Brasília de Minas / MG, denominada **Contratada**, resolvem em comum acordo celebrar o presente termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato administrativo celebrado em 22/12/2021, em face do desfecho do Processo Licitatório nº 084/2021 – Tomada de Preços nº 005/2021, e que tem como objeto a Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a execução de **Pavimentação asfáltica em CBUQ** em diversas Ruas na sede do Município de São João da Ponte, conforme detalhado o memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projeto arquitetônico, projeto básico, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com fulcro artigo 57, 1º II, da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e alterações, em observância ao teor da justificativa abaixo e de acordo ainda com as cláusulas seguintes:

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

CONSIDERANDO que devido aos serviços de manutenção na rede de água e esgotos pela COPASA, a obra foi paralisada por diversas ocasiões até a conclusão dos serviços feitos pela COPASA, o que gerou um atraso no cronograma de execução das obras, sendo necessária a prorrogação por mais 90 dias.

CONSIDERANDO que a obra encontra-se em 75% da execução física pronta.

CONSIDERANDO que a realização de novo procedimento licitatório, causaria dispêndio desnecessário aos cofres públicos;

CONSIDERANDO o interesse público na continuidade contratual nos moldes previamente definidos no Procedimento Administrativo nº 084/2021, Tomada de Preços nº 005/2021;

CONSIDERANDO que a prorrogação contratual está estabelecido no art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/93, e suas alterações e previsto no instrumento contratual na sua cláusula décima primeira.

CONSIDERANDO por fim, pelas razões elencadas, verifica-se que estão atendidos aos princípios da legalidade e da economicidade, em razão dos quais se procede ao pré-falado Termo Aditivo.



CLAUSULA PRIMEIRA – Da Vigência do Contrato Administrativo:

1. Fica prorrogada a vigência contratual, estipulada na cláusula décima primeira, do contrato administrativo, concomitante com a ordem de serviço, por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 20/11/2022.

1.2. Fica Pactuado o prazo máximo de 20 (vinte) dias para a renovação da garantia de execução.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Rubrica Orçamentária - As despesas para a execução deste Termo Aditivo correrão à conta do orçamento específico:

021226.451.0007.1018 ABERT. CALÇAMENT. PAVIM DE VIAS P 3449051000000
Obras e Instalações 010 3895-4
3449051000000 Obras e Instalações 0116 3916-0
3449051000000 Obras e instalações 0116 3916-0
3449051000000 Obras e instalações 0124 3915-2

CLASULA TERCEIRA – Demais Cláusulas

2.1. Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Administrativo celebrado em 22/12/2021, e que não forem alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

E por acharem em perfeito acordo, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duas testemunhas em duas vias de igual teor e para um só efeito.

São João da Ponte – MG, 22 de agosto de 2022.

Danilo Wagner Veloso

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Charles Jefferson Santos

Procuradoria Geral do Município
OAB/MG 123.071

Junia Patrícia Coutinho

Secretária Municipal de Infraestrutura

RODRIGUES CONSTRUÇÕES TRANSPORTE EIRELI - EPP

CNPJ Nº 26.861.341/0001-45

IGOR TOMÉ RODRIGUES

CPF Nº 702.466.846-66

CONTRATADA

Testemunhas:

1 _____ CPF: _____
2 _____ CPF: _____