



---

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUALITATIVO E QUANTITATIVO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023 PARA CONSTRUÇÃO DO UM BLOCO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E CIÊNCIAS NA ESCOLA PADRE RAFAEL – PROJETO MÃOS DADAS.**

---

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praça Olímpio Campos, 128 – Centro - São João da Ponte - MG, CEP: 39.430-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **Danilo Wagner Veloso**, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.042.026-91, portador da cédula de identidade nº MG 11998234 SSP-MG; e pela Secretaria Municipal de Educação, através do Sr. **André Luiz Lima de Oliveira**, brasileiro, residente e domiciliado a Rua Jerônimo Aguiar nº 233 - Centro em São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.479.156-05, portador da cédula de identidade nº MG 12.489.986 SSP-MG, denominado CONTRATANTE, e a empresa **RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.861.341/0001-45, situada na fazenda São Lourenço - Riacho do meio, s/n, distrito de Fernão Dias – em Brasília de Minas/MG, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Representante Legal, Igor Tomé Rodrigues, inscrito no CPF sob nº 702.466.846-66 e portador da Cédula de Identidade nº MG-21.797.723 SSP/MG, resolvem celebrar o presente termo aditivo de acréscimo qualitativo e quantitativo, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório Nº 030/2023, Edital de Licitação Nº 013/2023 na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023, e que tem como objeto a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a **Construção do Um Bloco Laboratório de Informática e Ciências na Escola Padre Rafael – Projeto Mãos Dadas na sede do Município de São João da Ponte- MG**, por meio do TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261003194/2022/SEE, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura de São João da Ponte, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projeto arquitetônico, em observância ainda ao projeto básico, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Infraestrutura, com fulcro Art. 65, inc. I, “a” e “b” da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e alterações, em observância ao teor da justificativa abaixo e de acordo ainda com as cláusulas seguintes:

**CONSIDERANDO** a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

**CONSIDERANDO** que na ocasião da elaboração do projeto e planilha, não foi observado que o terreno onde seria implantada a Construção do bloco do laboratório de Ciências e Informática da E. Padre Rafael, que possuía um desnível maior do que o previsto, com pontos de diferença de até 1,20m.

**CONSIDERANDO** que foi realizada alteração no projeto quanto a quantidade de esquadrias, para fornecer melhor ventilação e iluminação aos ambientes. E previsto execução de novo muro divisório na lateral da E. Padre Rafael.

**CONSIDERANDO** que foi demonstrada a necessidade de alteração quantitativa e qualitativa ao contrato em questão, constituindo a alternativa mais adequada à satisfação do interesse público, em comparação com a possível realização de nova



licitação, atendendo, dessa forma os princípios da economicidade, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, da igualdade e da razoabilidade.

**CONSIDERANDO** que é satisfatória a execução dos serviços pela empresa contratada e que é mais proveitosa para administração a realização do aditamento dos serviços, pois a realização de um novo processo oneraria mais, solicitamos o acréscimo dos serviços discriminados na planilha;

**CONSIDERANDO** que a realização de novo procedimento licitatório, causaria dispêndio desnecessário aos cofres públicos;

**CONSIDERANDO** que a continuidade administrativa é um dos objetivos a serem perseguidos pela Administração Pública;

**CONSIDERANDO** à existência de interesse da Contratada de continuar com a execução contratual, bem como da Contratante;

**CONSIDERANDO** o interesse público na continuidade contratual nos moldes previamente definidos no Processo Licitatório nº 030/2023, Tomada de Preços Nº 001/2023;

**CONSIDERANDO** que a Lei de Licitações em seu Art. 65, I, “a” e “b” permite a alteração dos contratos, unilateralmente pela Administração Pública, quando houver modificação do projeto ou das especificações;

**CONSIDERANDO** por fim, pelas razões elencadas, verifica-se que estão atendidos aos princípios da legalidade e da economicidade, em razão dos quais se procede ao pré-falado Termo Aditivo.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a manutenção e adequação do projeto básico/executivo, notadamente com a planilha orçamentária, oriunda do Contrato nº **043/2023**, firmado originalmente em 19/04/2023, permitindo a adequação por acréscimo.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1. O presente termo aditivo tem por fundamento legal o permissivo do Art. 65, inc. I, “a” e “b”, combinado com o § 1º do mesmo dispositivo, todos da Lei Federal 8.666/93.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO**

3.1. Visando cumprir o objetivo do presente termo aditivo, quanto ao acréscimo do valor, representa um aumento no percentual de aproximadamente **9,32% (nove vírgula trinta e dois por cento)**, totalizando o valor de **R\$53.847,10 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos)**, ou seja, o contrato após esse termo aditivo fica no valor total de **R\$631.567,21 (seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos)**, passando a vigorar a partir da data de assinatura do presente termo aditivo.

#### **CLÁUSULA QUARTA – Da Rubrica Orçamentária**

4.1 As despesas para a execução deste Termo Aditivo correrão à conta do orçamento específico:

020912.361.0004.1040 CONSTRUÇÃO.AMPL.REFORMA PREDIOS ESCOLAR

3449051000000 Obras e Instalações 15710000 4256

3449051000000 Obras e Instalações 15000001 3465

#### **CLASULA QUINTA – Demais Cláusulas**



**PREFEITURA DE  
SÃO JOÃO DA PONTE**

CNPJ: 16.928.483/0001-29  
Praça Olímpio Campos, nº 128 - Centro  
São João da Ponte – MG.  
CEP: 39.430-000  
Fone: (38)3234-1634

5.1. Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Administrativo celebrado em 19/04/2023, e que não forem alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

E por acharem em perfeito acordo, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duas testemunhas em duas vias de igual teor e para um só efeito.

São João da Ponte – MG, 28 de dezembro de 2023.

---

**Danilo Wagner Veloso**

Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

---

**Charles Jefferson Santos**

Procuradoria Geral do Município  
OAB/MG 123.071

---

**André Luiz Lima de Oliveira**

Secretaria Municipal de Educação

---

**RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 26.861.341/0001-45

Igor Tomé Rodrigues

CPF: 702.466.846-66

Testemunhas:

1 \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_