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	CNPJ: 16.928.483/0001-29

Praça Olímpio Campos, nº 128 - Centro

São João da Ponte – MG.

CEP: 39.430-000

Fone: (38)3234-1634



PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUALITATIVO E QUANTITATIVO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023 (LOTE 03 – AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DO BLOCO 03 DA ESCOLA M. CORONEL SIMÃO CAMPOS) PARA INTERVENÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL SIMÃO CAMPOS.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praça Olímpio Campos, 128 – Centro - São João da Ponte - MG, CEP: 39.430-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.042.026-91, portador da cédula de identidade nº MG 11998234 SSP-MG; pela Secretaria Municipal de Educação, através do Sr. André Luiz Lima de Oliveira, brasileiro, residente e domiciliado a Rua Jerônimo Aguiar nº 233 - Centro em São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.479.156-05, portador da cédula de identidade nº MG 12.489.986 SSP-MG e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Sr. Luiz Fillipe Martins Silva, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 112.004.736-63 residente e domiciliado à Rua Serafim Teixeira, nº 213, Bairro das Pedras, São João da Ponte – MG, denominado CONTRATANTE, e a empresa PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.448.209/0001-18, situada na Rua Trinta e um de Dezembro, N° 420 – Bairro Centro - CEP: 39.430-000, nesta cidade de São João da Ponte/MG, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Carlos Neto Pimenta, inscrito no CPF sob nº 088.367.266-90 e portador da Cédula de Identidade nº MG-13.451.514, resolvem celebrar o presente termo aditivo de acréscimo qualitativo e quantitativo, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 038/2023, Edital de Licitação nº 018/2023 na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2023, e que tem como objeto a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para Intervenções na Escola Municipal Coronel Simão Campos com a execução dos serviços de: 1) Reforma da Quadra e Auditório da Escola M. Coronel Simão Campos; 2) Reforma dos Blocos 01 e 02 da Escola M. Coronel Simão Campos e 3) Ampliação com a Construção do Bloco 03 da Escola M. Coronel Simão Campos, por meio dos TERMOS DE CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261000024/2023/SEE; Nº 1261000021/2023/SEE e Nº 1261000020/2023/SEE; (Projeto Mãos Dadas), celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura de São João da Ponte, conforme detalhado nos memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos arquitetônicos, em observância ainda aos projetos básicos individualizados, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Infraestrutura, com fulcro Art. 65, inc. I, “a” e “b” da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e alterações, em observância ao teor da justificativa abaixo e de acordo ainda com as cláusulas seguintes:

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
CONSIDERANDO que na ocasião da elaboração do projeto e planilha, não foi observado que na parcela de terreno onde seria implantado o prédio da Construção do Bloco 3 deveria ser feito serviço de terraplanagem, logo antes da Ordem de início o município providenciou as atividades para nivelamento do terreno.
CONSIDERANDO que após os serviços observou-se ainda um desnível de acesso entre o bloco 3 e o auditório e quadra de quase 3 metros de diferença e na situação da locação do terreno, a pequena distância entre um e outro não permitiu que fosse estruturado um talude de estabilidade o que ocasionou um desplacamento de terra nas últimas chuvas.
CONSIDERANDO que após análise da situação foram observadas duas necessidades: 1) Conforme norma 9050/20, todo prédio público precisa ter instrumento de acessibilidade, à vista disso foi elaborado um projeto estrutural de rampa de acessibilidade permitindo o acesso entre o bloco 3 e o auditório e quadra. 2) para estruturação do talude e visando evitar desplacamento do terreno em situação de chuvas e movimentação do solo foi adotado um sistema de drenagem e um arrimo.

CONSIDERANDO que foi demonstrada a necessidade de alteração quantitativa e qualitativa ao contrato em questão, constituindo a alternativa mais adequada à satisfação do interesse público, em comparação com a possível realização de nova licitação, atendendo, dessa forma os princípios da economicidade, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, da igualdade e da razoabilidade.
CONSIDERANDO que é satisfatória a execução dos serviços pela empresa contratada e que é mais proveitosa para administração a realização do aditamento dos serviços, pois a realização de um novo processo oneraria mais, solicitamos o acréscimo dos serviços descriminados na planilha; 
CONSIDERANDO que a realização de novo procedimento licitatório, causaria dispêndio desnecessário aos cofres públicos;
CONSIDERANDO que a continuidade administrativa é um dos objetivos a serem perseguidos pela Administração Pública;

CONSIDERANDO à existência de interesse da Contratada de continuar com a execução contratual, bem como da Contratante;

CONSIDERANDO o interesse público na continuidade contratual nos moldes previamente definidos no Processo Licitatório nº 038/2023, Concorrência Pública nº 002/2023;
CONSIDERANDO que a Lei de Licitações em seu Art. 65, I, “a” e “b” permite a alteração dos contratos, unilateralmente pela Administração Pública, quando houver modificação do projeto ou das especificações;
CONSIDERANDO por fim, pelas razões elencadas, verifica-se que estão atendidos aos princípios da legalidade e da economicidade, em razão dos quais se procede ao pré-falado Termo Aditivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto do presente Termo Aditivo a manutenção e adequação do projeto básico/executivo, notadamente com a planilha orçamentária, oriunda do Contrato nº 058/2023 (LOTE 03 – AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DO BLOCO 03 DA ESCOLA M. CORONEL SIMÃO CAMPOS), firmado originalmente em 19/06/2023, permitindo a adequação por acréscimo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente termo aditivo tem por fundamento legal o permissivo do Art. 65, inc. I, “a” e “b”, combinado com o § 1º do mesmo dispositivo, todos da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO

3.1. Visando cumprir o objetivo do presente termo aditivo, quanto ao acréscimo do valor, representa um aumento no percentual de aproximadamente 7,07% (Sete vírgula sete por cento), totalizando o valor de R$116.456,37 (Cento e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), ou seja, o contrato após esse termo aditivo fica no valor total de R$1.764.343,28 (Um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), passando a vigorar a partir da data de assinatura do presente termo aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – Da Rubrica Orçamentária

4.1 As despesas para a execução deste Termo Aditivo correrão à conta do orçamento específico:

020912.361.0004.1040 CONSTRUÇÃO. AMPL. REFORMA PREDIOS ESCOLAR

3449051000000 Obras e Instalações 15000001 3465

3449051000000 Obras e Instalações 25710000 4256
CLASULA QUINTA – Demais Cláusulas

5.1. Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Administrativo celebrado em 19/06/2023, e que não forem alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.
E por acharem em perfeito acordo, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duas testemunhas em duas vias de igual teor e para um só efeito.
São João da Ponte – MG, 22 de dezembro de 2023.
	Danilo Wagner Veloso

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

	
	Charles Jefferson Santos                                           Procuradoria Geral do Município
OAB/MG 123.071


	Luiz Fillipe Martins Silva

Secretario Municipal de Infraestrutura


	
	André Luiz Lima de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação


	_______________________________________________

PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 23.448.209/0001-18
Carlos Neto Pimenta

CPF: 088.367.266-90



Testemunhas:

1___________________________________________________CPF:_________________________

2___________________________________________________CPF:_________________________

DESPACHO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023
Trata-se de contrato de obra pública com objetivo à contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para Intervenções na Escola Municipal Coronel Simão Campos com a execução dos serviços de: 1) Reforma da Quadra e Auditório da Escola M. Coronel Simão Campos; 2) Reforma dos Blocos 01 e 02 da Escola M. Coronel Simão Campos e 3) Ampliação com a Construção do Bloco 03 da Escola M. Coronel Simão Campos, por meio dos TERMOS DE CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261000024/2023/SEE; Nº 1261000021/2023/SEE e Nº 1261000020/2023/SEE; (Projeto Mãos Dadas), celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura de São João da Ponte, conforme detalhado nos memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos arquitetônicos, em observância ainda aos projetos básicos individualizados, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Verifica-se que foi firmado contrato administrativo nº 058/2023 (LOTE 03 – AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DO BLOCO 03 DA ESCOLA M. CORONEL SIMÃO CAMPOS) com a empresa PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.448.209/0001-18, que tem um prazo de vigência inicialmente de 12 (doze) meses. Entretanto, a engenharia deste Município verificou a necessidade de acréscimo de alguns serviços qualitativos e quantitativos na elaboração do projeto e planilha, não foi observado que na parcela de terreno onde seria implantado o prédio da Construção do Bloco 3 deveria ser feito serviço de terraplanagem, logo antes da Ordem de início o município providenciou as atividades para nivelamento do terreno. Serviços estes destacados e atestados pelo responsável técnico de engenharia, conforme parecer técnico, em anexo. Diante disto com fulcro no art. 65 parágrafo 1º da Lei Federal 8.666/93 e alterações, Autorizo o acréscimo dos serviços. Cumpra-se. 
São João da Ponte - MG, 22 de dezembro de 2023.
Danilo Wagner Veloso

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NO CONTRATO N° 058/2023 (LOTE 03 – AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DO BLOCO 03 DA ESCOLA M. CORONEL SIMÃO CAMPOS), PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE - MG, CNPJ sob o nº 16.928.483/0001-29. CONTRATADA: PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 23.448.209/0001-18. OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para Intervenções na Escola Municipal Coronel Simão Campos com a execução dos serviços de: 1) Reforma da Quadra e Auditório da Escola M. Coronel Simão Campos; 2) Reforma dos Blocos 01 e 02 da Escola M. Coronel Simão Campos e 3) Ampliação com a Construção do Bloco 03 da Escola M. Coronel Simão Campos, por meio dos TERMOS DE CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261000024/2023/SEE; Nº 1261000021/2023/SEE e Nº 1261000020/2023/SEE; (Projeto Mãos Dadas), celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura de São João da Ponte, conforme detalhado nos memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, projetos arquitetônicos, em observância ainda aos projetos básicos individualizados, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Fica acrescido no valor do contrato administrativo aproximadamente 7,07% (Sete vírgula sete por cento), totalizando o valor de R$116.456,37 (Cento e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), ou seja, o contrato após esse termo aditivo fica no valor de R$1.764.343,28 (Um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), passando a vigorar a partir da data de assinatura do presente termo aditivo, com fulcro no Art. 65, inc. I, “a” e “b”, combinado com o § 1º do mesmo dispositivo, todos da Lei Federal 8.666/93, permanecendo as demais cláusulas já existentes inalteradas.

Publique-se o resultado para conhecimento público. 

São João da Ponte MG, 22 de dezembro de 2023.
_____________________________________

Danilo Wagner Veloso
Prefeito Municipal
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