

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CNPJ: 16.928.483/0001-29



**Objeto**  
Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e recomposição da Rua João Ferreira e Avenida Gentil Gomes no Município de São João da Ponte.

**Bancos**  
SINAPI - 05/2024 - Minas Gerais  
SETOP - 01/2024 - Minas Gerais

**B.D.I.**  
23,5%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: 0,00%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12 099,46	100,00% 12 099,46			
2	DRENAGEM	100,00% 1 261 195,87	25,00% 315 298,97	25,00% 315 298,97	25,00% 315 298,97	25,00% 315 298,97
3	CAIXAS COLETORAS	100,00% 125 147,16	50,00% 62 573,58	50,00% 62 573,58		
4	PAVIMENTO , RECOMPOSIÇÃO E ACESSIBILIDADE	100,00% 184 058,59			50,00% 92 029,30	50,00% 92 029,30
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 38 530,88	25,00% 9 632,72	25,00% 9 632,72	25,00% 9 632,72	25,00% 9 632,72
<b>Porcentagem</b>			<b>24,65%</b>	<b>23,9%</b>	<b>25,72%</b>	<b>25,72%</b>
<b>Custo</b>			<b>399.604,73</b>	<b>387.505,27</b>	<b>416.960,98</b>	<b>416.960,98</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>24,65%</b>	<b>48,56%</b>	<b>74,28%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>399.604,72</b>	<b>787.109,99</b>	<b>1.204.070,97</b>	<b>1.621.031,96</b>

ALISSON GUSMÃO CORDEIRO  
Engenheiro Civil – CREA/MG: 167.936/D  
Chefe de Departamento de Obras  
Portaria nº 110 de 04 de julho 2022