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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N © 030/2019.
TOMADA DE PRECO N° 002/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 101/2019.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO - No 101/2019 -
PRORROGACAO DE PRAZO DOS
SERVICOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM PATRIMONIO
CULTURAL, ICMS TURISTICO E ICMS
ESPORTIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
DA PONTE E A EMPRESA JOAO BATISTA
ALVES COUTINHO-ME.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestacdo de Servicos,
de um lado o Municipio de Sao Jodo da Ponte - Estado de Minas Gerais , pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.928.483/0001-29,
com sede administrativa na Praca Olimpio Campos n° 128 - Centro, Sdo Jodo da
Ponte, MG, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Danilo Wagner Veloso,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob 0 n°776.04 2.026-91, residente e domiciliado
a Rua Honorato Campos n® 133, Centro — S&o Jodo da Ponte - MG, doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa JOAO BATISTA ALVES
COUTINHO-ME, inscrita no CNPJ sob n° 27.926.010/0001-09, situada na Rua
Curitiba, n® 88— Geraldo Coimbra — Varzelandia — MG, neste ato representado pelo
Sr. Jodo Batista Alves Coutinho, inscrito no CPF sob o n°® 803.642.176-34 e cédula
de identidade n°® MG-10.357.864, denominada CONTRATADA, conforme solicitacédo
da Secretaria Municipal de Educacao, integrada com o Departamento Municipal de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e especificacdes contidas no Projeto Basico, com
fulcro no artigo 57 inciso Il da Lei Federal n.° 8.666/93 e CONSIDERANDO:

-Que a execucdo dos servicos vem sendo praticada sem intercorréncia que
desabone a prestacdo dos servicos e que conhecendo as dificuldades financeiras do
Municipio, a empresa propds que seja adiada até mesmo sem o reajuste do valor
para data futura, havendo assim a manutencéo do valor licitado;

-Que a manutencdo deste contrato trard vantagens administrativas e operacionais
uma vez que 0s servicos alcancados pelo objeto da contratacdo, se ndo executados



FEFEITURA MUNICIPAL DE

A0 JOAO DA PONTE

- TEMPO DE RECONSTRUIR"
2017-2020

ou se executados de forma descontinua podem determinar
uma desconfiguracéo dos objetivos finais da Administragéo Publica;

-Que qualquer interrupcdo da eficacia do contrato, neste momento em que varias
prestacdes ja foram adimplidas e toda a metodologia ampliativa de sua eficiéncia ja
fora implantada, poderia acarretar prejuizos a sua boa realizacéo, o que frustraria o
interesse publico primario.

-Que a realizacéo de novo procedimento licitatério, com planilha retificada, causaria
dispéndio desnecessario aos cofres publicos.

-Que o0 contrato n° 0101/2019, em sua clausula décima primeira, prevé a
possibilidade de sua prorrogagéo com fundamento no art. 57 da Lei N.° 8.666/93,

- Considerando por fim, pelas razbes elencadas, verifica-se que estao atendidos aos
principios da legalidade, da razoabilidade, da eficiéncia e da economicidade, em
razdo dos quais se procede ao pré-falado Termo Aditivo.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - O objeto deste contrato corresponde a
Assessoria e Consultoria em Patriménio Cultural, IC MS Turistico e ICMS
Esportivo , bem como na elaboracdo e comprovacdo dos trabalhos referentes ao
ICMS Cultural, ICMS Turistico e ICMS Esportivo , EM TELA, objetivando
atendimento a Secretaria Municipal de Educacgao, integrada com o Departamento
Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

CLAUSULA SEGUNDA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL - O presente termo
aditivo tem fundamento no art. 57, inciso Il da Lei N.° 8.66693, por ser considerada
uma prestacao de servicos a ser executada de forma continuada, podendo ter sua
duracéo estendida em até 60 (sessenta) meses.

CLAUSULA TERCEIRA- DO PRAZO CONTRATUAL

3.1- Fica prorrogada a vigéncia contratual, estipulada na CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA, do contrato administrativo n® 101/2019, concomitante com a ordem de
servicos, por mais 12 (doze) meses contados do final de sua vigéncia inicialmente
estabelecida (10/05/2020).



o>
_ y -
‘ PIRREFEITURA WMIUNICIFPFAL DE

SAOD JOAO DA PONTE

""TEMPO DFE RECONSTRUIRE"
2017-2020

CLAUSULA QUARTA- DA RUBRICA ORCAMENTARIA.
5.1 As despesas para a execucdo deste Termo Aditivo correrdo a conta do
orcamento especifico:

020913.392.0001.2006 MANUT.DAS ATIVID.DO DEPTO DE CULT
3339039000000 Outros Servigos de Terceiros - 0100 3829-6
020904.122.0008.2024 MANUT.DA DEPTO.ESPORTE,LAZER E TU
3339039000000 Outros Servigos de Terceiros - 0100 3864-4

CLAUSULA QUINTA — DAS DISPOSI(;OES GERAIS
6.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais clausulas do Contrato n® 101/2019.

Permanecem inalteradas as demais condi¢es e clausulas do contrato original. E por
estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de
igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo e do fiscal do contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO FORO- Fica eleito o Foro da Comarca de S&o Jodo da
Ponte - MG, para dirimir quaisquer controversias resultantes deste instrumento. E,
por estarem, justos e contratados, as partes assinam 0 presente em trés vias de
igual teor e forma.

Sao Joado da Ponte/MG, 08 de maio de 2020

Danilo Wagner Veloso JOAO BATISTA ALVES COUTINHO -

Prefeito Municipal ME
CNPJ n°. 27.926.010/0001-09

Jodo Batista Alves Coutinho
CPF n° 803.642.176-34

Testemunhas:
1. Nome 2. Nome
RG RG




