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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2022 PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO FERREIRA 
(LOCALIDADE DE VERA CRUZ). 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022  
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022 
 
PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.928.483/0001-29, com 
sede administrativa na Praça Olímpio Campos, 128 – Centro - São João da Ponte - 
MG, CEP: 39.430 -000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. 
Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua 
Honorato Campos, 133 - Centro em São João da Ponte - MG, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 776.042.026-91, portador da cédula de identidade nº MG 11998234 
SSP-MG, pelo Secretario Municipal de Educação, o Sr. André Luiz Lima de 
Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Gerônimo Aguiar nº 
233 – centro- São João da Ponte - MG, Inscrito no CPF/MF 051.479.156-05, e RG 
nº MG 12.489.986 SSP-MG, a empresa ENGENHARIA E SOLUÇÕES RENOVÁVEIS 
CAMVEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
05.168.655/0001-97, situada na Praça Olímpio Campos, nº 270 - Sala 02 - Centro 
- São João da Ponte - MG, CEP: 39.430-000, neste ato representado pelo seu 
sócio/administrador o Sr. Yuri Campos Veloso, inscrito no CPF sob nº 
150.733.166-57 e portador da Cédula de Identidade MG-19.247.431, denominada 
Contratada, resolvem em comum acordo celebrar o presente termo aditivo de 
prorrogação de vigência do contrato administrativo celebrado em 20/04/2022, 
em face do desfecho do Processo Licitatório nº 020/2022 – Tomada de Preços nº 
004/2022, e que tem como objeto a contratação de empresa especializada do 
ramo de engenharia civil para a Construção de Uma Quadra Coberta na Escola 
Municipal Fausto Ferreira (Localidade de Vera Cruz), através de recursos 
oriundos de Secretaria de Estado de Educação conforme detalhado no Convenio 
Nº 1261000444/2022/SEE e no Plano de Trabalho Nº 002388/2021, conforme 
detalhado no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro, projeto arquitetônico, em observância ainda ao projeto básico, em 
atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, integrada com o 
departamento de cultura, esporte lazer e turismo, com fulcro artigo  57,  1º  II,  da  Lei 
Federal de Licitações 8.666/93 e alterações, em observância ao teor da justificativa 
abaixo e de acordo ainda com as cláusulas seguintes: 
 

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
 

CONSIDERANDO que o prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias para finalização dos 
respectivos trabalhos. 
 

CONSIDERANDO que a prorrogação contratual está estabelecido no art. 57, 
parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/93, e suas alterações e previsto no instrumento 
contratual na sua cláusula décima primeira. 
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CONSIDERANDO por fim, pelas razões elencadas, verifica-se que estão 
atendidos aos princípios da legalidade e da economicidade, em razão dos quais se 
procede ao pré-falado Termo Aditivo. 
 

CLAUSULA PRIMEIRA – Da Vigência do Contrato Administrativo: 

1. Fica prorrogada a vigência contratual, estipulada na cláusula décima primeira, 
do contrato administrativo, por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, ate o dia 
18/06/2023. 
1.2. Fica Pactuado o prazo máximo de 20 (vinte) dias para a renovação da garantia de 
execução. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Rubrica Orçamentária - As despesas para a execução 
deste Termo Aditivo correrão à conta do orçamento específico: 
 

020912.361.0004.1040 CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA PREDIOS 
3449051000000 Obras e Instalações 0101 3465-7 
3449051000000 Obras e Instalações 0146 3981-0 
3449051000000 Obras e Instalações 0122 3357-0 
 
CLASULA TERCEIRA – Demais Cláusulas 

2.1. Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Administrativo 
celebrado em 20/04/2022, e que não forem alcançadas pelo presente instrumento, 
permanecem em vigor. 
 

E por acharem em perfeito acordo, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na 
presença de duas testemunhas em duas vias de igual teor e para um só efeito. 
 

São João da Ponte – MG, 19 de Abril de 2023. 
 
 

Danilo Wagner Veloso 
Prefeito Municipal CONTRATANTE 

 
 

Charles Jefferson Santos 
Procuradoria Geral do Município OAB/MG 123.071 

 
 

André Luiz Lima de Oliveira 
Secretário Municipal de Educação 

 
 

ENGENHARIA E SOLUÇÕES RENOVÁVEIS CAMVEL LTDA 

CNPJ Nº 05.168.655/0001-97 

Yuri Campos Veloso CPF Nº 150.733.166-57 CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 

Nome: ________________________________________________ CPF: ______________________________ 
Nome: ________________________________________________ CPF: ______________________________ 
 


