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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2022 PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO FERREIRA 
(LOCALIDADE DE VERA CRUZ). 

  

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº: 020/2022 
TOMADA DE PREÇO N° 004/2022 

 

PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praça 
Olímpio Campos, 128 – Centro - São João da Ponte - MG, CEP: 39.430 -000, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado a Rua Honorato Campos, 133 - Centro em São João da Ponte - MG, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 776.042.026-91, portador da cédula de identidade nº MG 11998234 SSP-MG e 
pelo Secretario Municipal de Educação, o Sr. André Luiz Lima De Oliveira, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF sob o nº 051.479.156-05 residente e domiciliado à Rua Gerônimo Aguiar, nº 233, 
Bairro Centro, São João da Ponte – MG e, a empresa ENGENHARIA E SOLUÇÕES 
RENOVÁVEIS CAMVEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
05.168.655/0001-97, situada na Praça Olímpio Campos, nº 270 - Sala 02 - Centro - São João da 
Ponte - MG, CEP: 39.430-000, neste ato representado pelo seu sócio/administrador o Sr. Yuri 
Campos Veloso, inscrito no CPF sob nº 150.733.166-57 e portador da Cédula de Identidade MG-
19.247.431, denominada Contratada, resolvem celebrar o presente termo aditivo, como 
especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 020/2022, Edital de 
Licitação nº 017/2022 na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 004/2022, e que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para a Construção de Uma 
Quadra Coberta na Escola Municipal Fausto Ferreira (Localidade de Vera Cruz), através de 
recursos oriundos de secretaria de Estado de Educação conforme detalhado no Convênio nº 
1261000444/2022/SEE e no Plano de Trabalho nº 002388/2021, conforme detalhado no memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projeto arquitetônico, em 
observância ainda ao projeto básico, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, integrada com o departamento de cultura, esporte lazer e turismo, com fulcro 65, I, “a” e 
“b” da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e alterações, em observância ao teor da justificativa 
abaixo e de acordo ainda com as cláusulas seguintes: 
 

CONSIDERANDO a solicitação da secretaria Municipal de Educação; 
 

CONSIDERANDO que para melhoria, percebeu-se a necessidade de alguns serviços quantitativos 
e qualitativos para execução do objeto licitado; 
 

CONSIDERANDO que haverá a necessidade de mudança da obra para atender o desnível e a 

execução de um arrimo com altura de 80 cm, que será necessário acréscimo de escavação, aterro, 

alvenaria de bloco de concreto cheio com armação, chapisco e reboco; 
 

CONSIDERANDO que outros serviços terão inclusão para atender a instalação elétrica, hidráulica e 

estrutura metálica para o fechamento lateral da cobertura. 
 

CONSIDERANDO que a realização de novo procedimento licitatório, causaria dispêndio 

desnecessário aos cofres públicos; 
 

CONSIDERANDO o interesse público na continuidade contratual nos moldes previamente definidos 
no Procedimento Administrativo n° 020/2022, Tomada de Preço n° 004/2022; 
 

CONSIDERANDO que a Lei de Licitações em seu art. 65, I, “a” e “b” permite a alteração dos 

contratos, unilateralmente pela Administração Pública, quando houver modificação do projeto ou 

das especificações; 

CONSIDERANDO por fim, pelas razões elencadas, verifica-se que estão atendidos aos princípios 

da legalidade e da economicidade, em razão dos quais se procede ao pré-falado Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo dos serviços previstos no projeto 

original, sendo  acrescidos os quantitativos de itens e incluídos novos, conforme demonstrado em  

planilha, oriunda do Contrato nº 028/2022, firmado originalmente em 20/04/2022, permitindo a 

adequação por acréscimo. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O presente termo aditivo tem por fundamento legal o permissivo do art. 65, inc. I, “a”, 

combinado com o § 1º do mesmo dispositivo, todos da Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO 

3.1. Visando cumprir o objetivo do presente termo aditivo, quanto ao acréscimo do valor, representa 

um aumento no percentual de aproximadamente 8,32 % (oito vírgula trinta e dois por cento), 

totalizando o valor de R$ 47.675,60 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e 

sessenta centavos), ou seja, o contrato após esse termo aditivo fica no valor de R$ 620.302,51 

(Seiscentos e vinte mil, trezentos e dois reais e cinquenta e um centavos), passando a vigorar 

a partir da data de assinatura do presente termo aditivo. 
 

CLÁUSULA QUARTA - Da Rubrica Orçamentária - As despesas para a execução deste Termo 

Aditivo correrão à conta do orçamento específico: 
 

020912.361.0004.1040 CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA PREDIOS ESCOLAR 

3449051000000 Obras e Instalações 15000001 3465 

3449051000000 Obras e Instalações 15690000 3981 

3449051000000 Obras e Instalações 15700000 3357 

3449051000000 Obras e Instalações 25710000 4398 
 

CLAUSULA QUINTA – Demais Cláusulas 

2.1. Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Administrativo celebrado em 

20/04/2022, e que não forem alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor. 
 

E por acharem em perfeito acordo, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de 

duas testemunhas em duas vias de igual teor e para um só efeito. 
 

São João da Ponte - MG 03 de maio de 2023. 

 

 

                           Danilo Wagner Veloso                               Charles Jefferson Santos 
   Prefeito Municipal                                Procuradoria Geral do Município 

                               CONTRATANTE                                             OAB/MG 123.071 
 

 
 

André Luiz Lima de Oliveira 
Secretario Municipal de Educação 

                                                     
 
 

Yuri Campos Veloso 
CPF: 150.733.166-57 

ENGENHARIA E SOLUÇÕES RENOVÁVEIS CAMVEL LTDA 
CNPJ: 05.168.655/0001-97 

CONTRATADA 
                                 

Testemunhas: 

1________________________________________CPF:________________________ 

2________________________________________CPF:_______________________ 


