


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO		2003/2020		
PREFEITURA: SAO JOAO DA PONTE		PRAZO DA OBRA: 15 DIAS		
CANTIERO CENTRAL AVENIDA SIMAO CAMPOS				
AVENIDA SIMAO CAMPOS		VALOR DO CONTRATO: R\$ 28.770,14		
ITEM	CÓDIGO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	QUINZENA 1
1.0	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM DE CAMA DE AREIA LAVADA	Fisico % Financeiro	100,00% R\$ 40.286,12	100,00% R\$ 40.286,12
TOTAL		Fisico % Financeiro	100,00% R\$ 40.286,12	100,00% R\$ 40.286,12


Atisson Gusmano Cordeiro
 Eng. Civil e Seg. do Trabalho
 CREA-MG 167936/D